Planificación Estudio de Prevalencia Nacional

Duración estimada: 363 días

RESUMEN

2017	2018			
NOVIEMBRE / DICIEMBRE				
Inscripción de investigadores	ENE / FEB / MAR / ABR		1 al 30	
	Inscripción de investigadores	JUNIO	JULIO	AGO / OCT
		Recogida y carga de datos	Prorrogas	Análisis

Sinopsis:

1 nov 2017 al 31 may 2018: Inscripción de investigadores y armado de grupo de whatsapp.

Junio/Julio 2018: recogida de datos y posteo de encuestas

1 al 15 de Agosto 2018: posteo en caso de prorrogas para la carga (autorizados expresamente).

16 de agosto al 30 de septiembre: Análisis de los datos y consolidación. Confección de informes. Elaboración de recomendaciones.

MARATON NACIONAL: EL PRIMER PASO

MARATON NACIONAL: EL PRIMER PASO

Planificación Estudio de Prevalencia Nacional

Duración estimada: 330 días

Detalle:

Octubre	Tarea Primaria	Tarea Secundaria
7 al 13	Fase prueba 1 (beta 1) Acceso al comité a la pagina web: comienza prueba por el comité	Completar documentación faltante en pagina
13 al 31	Fase prueba 2 (beta 2) Si pasa fase prueba 1 (si no, se demora hasta superarla) Acceso al grupo de Diplo: prueba por parte de la gente de Diplo Consolidación base de datos de investigadores Pruebas de relevamientos (a borrarse posteriormente) Consolidación de contactos en chat de prevalencia	Completar documentación faltante en pagina Ajustes según feedback
31-oct al 31/5/2018	Salida de fase beta a alfa (si paso la beta 2) Inscripción de investigadores Suma de contactos al chat de prevalencia	Actualizar listado investigadores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones
jun-18 1 al 30	Recogida de datos Comienza análisis de datos. Se otorga prórroga de ser necesario.	Actualizar listado investigadores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones Prueba de reportes (Analíticos y gráficos)
jul-18 1 al 30 30	Prórrogas aprobada. Cierre de recepción.	
1 al 15 ago 16-ago al 31-oct	Otorgamiento prórrogas autorizadas. Análisis de datos. Armado de informe y conclusiones.	